

«Дорожная карта»

По созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ «Красноярская СОШ»

| № | Наименование мероприятия | ответственный | результат | срок |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МАОУ «Красноярская СОШ» | И.о.директора школы | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» | 20.12.2021 |
| 2 | Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста» | Руководитель центра | План зонирования | До 1 февраля 2022 |
| 3 | Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» | И.о. директора школы | контракты | Не позднее 15 февраля 2022 |
| 4 | Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста» | Подрядная организация | Акты выполненных работ | Не позднее августа месяца 2022 |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» | Заместитель директора по УР | Удостоверения о ПК | Не позднее августа месяца 2022 |
| 6 | Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста» | Руководитель Центра, учителя предметники | Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся | Не позднее августа месяца 2022 |
| 7 | Проведен мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России | Руководитель Центра | По форме, определяемой Минпросвещения России | 25 августа 2022 года, далее ежегодно |
| 8 | Начало работы Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | Информационное освещение в СМИ, на сайте школы | 15 сентября 2022 года |
| 9 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Руководитель Центра | Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга | 1 октября 2022 года, далее - ежеквартально |